

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Правительства
Калининградской области
от 03 апреля 2019 года № ЗПКО-03/пртк

П А С П О Р Т
регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гольдман Гарри Митевич – заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кусков Дмитрий Александрович – министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Абрамова Анастасия Александровна – заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечить к концу 2024 года увеличение экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной промышленной продукции за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, реализации пакета отраслевых регуляторных мер.
Срок: 31.12.2024.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долл. США</i>										
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, миллиард долл. США.	Основной	*	12.2017	*	*	*	*	*	*

* Значения целевых показателей по годам будут уточнены после заключения руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт» и руководителем регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)» проекта соглашения о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)» на территории Калининградской области № 020-2019-Т10038-1 в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках».			
1.	<p>Результат федерального проекта:</p> <p>Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности утвержденного Единого перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПКМ).</p> <p>Срок: 17.05.2019.</p>		
1.1.	Проведен квалификационный отбор производителей регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.	24.06.2019	Письмом Правительства Калининградской области в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направлен перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа.
2.	<p><i>Результат федерального проекта:</i></p> <p>Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p>Созданы правовые основания для предоставления производителям российской промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки.</p> <p>Срок: 02.12.2019.</p>		
2.1.	Обеспечено взаимодействие по вопросу представления организациями, включенными в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, заявлений о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.	02.12.2019	Направлен доклад в адрес куратора регионального проекта.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.	<p><i>Результат федерального проекта:</i></p> <p>Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» настоящего федерального проекта.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p>Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения - 60 млрд. долларов США в год.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
3.1.	Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе.	31.12.2024	Увеличился объем экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной промышленной продукции.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта за счет средств областного бюджета не предусмотрено.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кусков Д.А.	министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М, заместитель Председателя Правительства Калининградской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Абрамова А.А.	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Худоба Д.В.	заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности департамента промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Абрамова А.А., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Туголуков А.Н.	начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Абрамова А.А., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	30
5.	Участник регионального проекта	Ужун Д.А.	начальник отдела государственного регулирования в экономике департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Иванов А.И., начальник департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	1
6.	Участник регионального проекта	Ротанова З.В.	начальник отдела бюджетной политики департамента бюджетной политики и межбюджетных отношений	Данилов А.Н., начальник департамента бюджетной политики	1

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Министерства финансов Калининградской области	и межбюджетных отношений Министерства финансов Калининградской области	
Проведен квалификационный отбор производителей регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д.А.	министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М., заместитель Председателя Правительства Калининградской области	5
8.	Участник регионального проекта	Абрамова А.А.	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	20
9.	Участник регионального проекта	Худоба Д.В.	заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности департамента	Абрамова А.А., заместитель министра экономического	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	развития, промышленности и торговли Калининградской области	
Обеспечено взаимодействие по вопросу представления организациями, включенными в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, заявлений о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д.А.	министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М, заместитель Председателя Правительства Калининградской области	5
11.	Участник регионального проекта	Абрамова А.А.	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	20
12.	Участник регионального проекта	Худоба Д.В.	заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности	Абрамова А.А., заместитель министра	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			департамента промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	
Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе.					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д.А.	министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М, заместитель Председателя Правительства Калининградской области	5
14.	Участник регионального проекта	Абрамова А.А.	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	20
15.	Участник регионального проекта	Туголуков А.Н.	начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности	Абрамова А.А., заместитель министра экономического	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и торговли Калининградской области	развития, промышленности и торговли Калининградской области	

6. Дополнительная информация

Значения целевых показателей по годам могут быть уточнены по итогам утверждения Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных целевых показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», а также после заключения руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт» и руководителем регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)» проекта соглашения о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)» на территории Калининградской области № 020-2019-Т10038-1 в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт
(Калининградская область)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	<i>Результат регионального проекта:</i> Проведен квалификационный отбор производителей регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.	15.03.2019	24.06.2019	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Письмом Правительства Калининградской области в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направлен перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа.	К

¹ ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор регионального проекта;
РП - руководитель регионального проекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработан, внесен в Правительство Калининградской области и согласован в Правительстве Калининградской области проект акта Правительства Калининградской области, принятие которого обеспечит создание условий для проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.	15.03.2019	28.03.2019	Худоба Д.В., заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности департамента промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Утвержден акт Правительства Калининградской области.	РП
1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Размещено извещение о проведении квалификационного отбора производителей регионального значения в целях	28.03.2019	01.04.2019	Худоба Д.В., заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности	Подготовлен и направлен куратору регионального доклад о размещении извещения о проведении квалификационного отбора производителей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.			департамента промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.	
1.1.3.	<i>Мероприятие:</i> Направлены уведомления о проведении квалификационного отбора производителям регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.	01.04.2019	10.04.2019	Худоба Д.В., заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Осуществлена рассылка писем (письма) Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.4.	<i>Мероприятие:</i> Сформирован перечень производителей регионального значения для направления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.	14.06.2019	24.06.2019	Худоба Д.В., заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности департамента промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	В адрес руководителя регионального проекта направлен проект письма Правительства Калининградской области в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с приложением перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа.	РП
1.1.	<i>Контрольная точка.</i> Созданы условия для проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования единого		24.06.2019	Абрамова А.А., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли	В адрес куратора регионального проекта направлен проект письма Правительства Калининградской области в Министерство промышленности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.			Калининградской области	и торговли Российской Федерации с приложением перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа.	
2.	<i>Результат регионального проекта:</i> Обеспечено взаимодействие по вопросу представления организациями, включенными в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, заявлений о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения	14.07.2019	02.12.2019	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	В адрес куратора регионального проекта направлен доклад об итогах обеспечения взаимодействие по вопросу представления организациями, включенными в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, заявлений о заключении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	конкурентоспособности в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.				соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.	
2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организовано обеспечение взаимодействия по вопросу представления организациями, включенными в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, заявлений о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.	14.07.2019	02.12.2019	Худоба Д.В., заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности департамента промышленности и науки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Руководителем регионального проекта согласована аналитическая справка.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.1.	<i>Контрольная точка.</i> Организации извещены об их включении в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и в случае принятия органами управления организаций соответствующих решений, представили в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявления о заключении соглашений о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности.		02.12.2019	Абрамова А.А., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	В адрес куратора регионального проекта направлена аналитическая справка.	К
3.	<i>Результат регионального проекта:</i> Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе.	02.12.2019	31.12.2024	Кусков Д.А., министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Увеличился объем экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной промышленной продукции. Достигнута цель и показатель настоящего регионального проекта.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Внесены изменения в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	02.12.2019	31.12.2024	Туголуков А.Н., начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	В адрес куратора регионального проекта направлена аналитическая справка.	РП
3.1.	<i>Контрольная точка.</i> Обеспечена актуализация паспорта настоящего регионального проекта.		31.12.2024	Абрамова А.А., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт».	К